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Calendrier Nouvel Hôpital

Marché 
signé 

17/04/2020

Permis de 
construire obtenu

14/04/2021

Validation études

31/05/2021

Démarrage 
travaux

Août 2021

Réception 
31/03/2024

Travaux 30 moisPréparation chantier Levée des réserves 

Déménagement / 
Emménagement 
Services cliniques
Juin 2024

Enquête publique close le 04/02/2021

1er T 2023

Plan d’achat 
validé

Installations 
équipements 

Mise en service médico 
technique et logistique

Février à mai 2024

Achat / 
Approvisionnement
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PARKING SILO

 Concession du parking attribuée à Indigo le 4/08/22 pour implantation
d’un parking silo – MOA déléguée ( 233 places) et exploitation du
parking souterrain du nouvel hôpital ( 620 places)

 Permis de construire déposé le 16 décembre 2022

 Travaux : Septembre 2023 à Mai 2024

 Mise en service : 1/06/2024
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CRECHE

 Installation projet crèche modulaire de 50 places sur la parcelle du
nouvel hôpital et salle de sport thérapeutique :

 Dépôt Permis de construire: Juin 2023

 Démarrage travaux : Décembre 2023

 Mise en service pour le 1er Septembre 2024
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Impact sur temps de transport

Longjumeau > Paris-Saclay Orsay > Paris-Saclay


